
工事変更契約の内容 2022C4-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月30日・変更契約日

電線共同溝整備（野田外浜線他）に伴う汚水管改築工事

神戸市長田区本庄町８丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月3日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

39,946,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,215,500円変更額

41,162,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


