
設計変更理由書 

                                     神戸市 

工 事 名 天神川乗越峠線歩道拡幅工事 

 

 契約変更後の工事概要 

  道路土工  1 式  擁壁工  １式   排水構造物工 1 式   構造物撤去工 1 式   

舗装工   1 式   防護柵工 １式   仮設工  １式 

  

設計変更の理由 

 

（１） 水路壁工を施工するに当たり、既設石積の清掃及び雑草木や付着物の除去のため

「既設壁面下地処理工」を増工する必要が生じた。 

（２） その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 


