
工事変更契約の内容 2022E1-058

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月23日・変更契約日

ポートアイランド（第２期）西緑地トイレ用地整備工事

神戸市中央区港島南町４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年12月8日から令和5年5月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

53,570,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,461,700円変更額

57,031,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区北長狭通６－２－１５－１０１

マハロカンパニー

代表 杉本 直利

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


