
工事変更契約の内容 2022C7-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月27日・変更契約日

伊川改修工事（石戸工区）その２

神戸市西区伊川谷町前開・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月25日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

125,625,830円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,612,530円変更額

120,013,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町別府３４番地３

岡野建設工業（株）

代表取締役 岡野 壮一朗

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


