
工事変更契約の内容 2022C4-039

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月8日・変更契約日

山田町小部地区他汚水管改築更新工事

神戸市北区山田町小部他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和5年1月11日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

50,860,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,679,100円変更額

58,539,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区藤原台中町４丁目１３－５

（株）ジンテック

代表取締役 仁禮 照雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


