工事変更契約の内容　　2022E7-002

神戸空港造成及びその他整備工事（その17）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸空港

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月31日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更契約日　　令和5年6月29日

・契約金額（税込）　変更前　　353,424,500円

　　変更額　　−7,165,400円

　　変更後　　346,259,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号
日下部建設（株）
代表取締役　　井上　修

◆備　考