
工事変更契約の内容 2022E1-061

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月7日・変更契約日

ポートアイランド南公園改修工事

神戸市中央区港島中町８丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年12月27日から令和5年6月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

74,318,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,619,900円変更額

79,938,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区熊内町１－４－９

（株）対馬造園店

代表取締役 泉 寿彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


