
工事変更契約の内容 2022D1-179

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月14日・変更契約日

東灘芦屋線電線共同溝整備他工事（その３）

神戸市東灘区深江浜町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月8日から令和7年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

348,444,470円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,575,630円変更額

360,020,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


