
工事変更契約の内容 2022D1-083

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月12日・変更契約日

白川(新設橋)耐震補強・補修工事

神戸市須磨区白川字寺ノ前・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和4年9月10日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

42,457,580円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

95,920円変更額

42,553,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－３８－１０１

（株）アド

代表取締役 森山 雅大

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


