
工事変更契約の内容 2022D1-062

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月23日・変更契約日

上唐櫃橋拡幅工事

神戸市北区有野町唐櫃・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年8月13日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,940,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,192,200円変更額

42,132,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号

（有）風

代表取締役 玉井 秀幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


