契　約　変　更　理　由　書

工事名	旧青陽西養護学校杭撤去他工事

変更契約概要

・インフレスライド条項による請負代金の変更

変更契約理由

・神戸市工事請負契約約款第24 条第７項に基づく請求を受けたため