
工事変更契約の内容 2023D4-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月26日・変更契約日

しあわせの村テニスコート改修工事

神戸市北区ひよどり台 しあわせの村内・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和5年4月28日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,744,770円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,263,570円変更額

28,481,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町４－５－１３

（株）サンエコマック

代表取締役 入江 伸光

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


