工事変更契約の内容　　2022C7-011

櫨谷川改修工事（福谷工区）その４

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区櫨谷町福谷

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月29日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月27日

・契約金額（税込）　変更前　　165,000,000円

　　変更額　　16,769,500円

　　変更後　　181,769,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　　平岡　勇介

◆備　考