
工事変更契約の内容 2022A2-063

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月9日・変更契約日

上野中学校長寿命化改修工事

神戸市灘区国玉通１丁目１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月9日から令和5年6月27日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

272,701,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,027,000円変更額

277,728,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勇介

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


