工事変更契約の内容　　2022A3-039

西大池第二・第三住宅１０２号棟他エレベーター改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区西大池２丁目７並びに９

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月2日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月15日

・契約金額（税込）　変更前　　46,475,000円

　　変更額　　9,086,000円

　　変更後　　55,561,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市北区天満橋１－８－３０
三菱電機ビルソリューションズ（株）
関西支社
執行役員関西支社長　　向山　達也

◆備　考