
工事変更契約の内容 2022A3-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月29日・変更契約日

須磨区高尾台防災対策工事（Ａ工区）その１

神戸市須磨区高尾台１丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年8月16日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

136,191,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

24,825,900円変更額

161,016,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役 西村 崇

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


