
工事変更契約の内容 2022E5-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月25日・変更契約日

兵庫運河鋼構造物防食工事（その２）

神戸市兵庫区明和通１丁目・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和4年8月27日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

134,534,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,418,900円変更額

132,115,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区伊藤町１１９

日本海工（株）

代表取締役社長 山下 聖一郎

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


