
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 三宮北交差点改良工事 

 

工事概要 

                   

    工事延長        Ｌ＝220ｍ 

道路土工         1 式 

車道舗装工       1,125 ㎡ 

歩道舗装工       1,188 ㎡ 

擁壁工          1 式 

排水構造物工       1 式 

縁石工          1 式  

防護柵工         1 式 

区画線工         1 式  

道路付属物施設工     1 式  

構造物撤去工       1 式 

 

契約変更の理由 

１．兵庫県警察本部及び西日本旅客鉄道（株）との協議の結果、西日本旅客鉄道（株）施工の仮交番

建設に伴う、警察車両の駐車スペースの施工を行う必要が生じ、道路付属物施設工及び区画線工

が増工となる。 

２．バス事業者との調整により、バス乗降部の縁石変更、区画線及び道路付属物施設工の増工が必要

となる。 

３．その他、数量等の変更は現地精査による。 

 


