
工事変更契約の内容 2022A3-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月6日・変更契約日

（仮称）新五位ノ池住宅２号棟給排水設備工事

神戸市長田区五位ノ池町２丁目１番１の一部・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年2月2日から令和6年7月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

91,278,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,122,000円変更額

92,400,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区南五葉４丁目８番５０号

（株）石井管工

代表取締役 石井 督仁

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


