
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 野田外浜線他１線電線共同溝整備工事その２ 

契約変更後の工事概要 

 

 【野田外浜線】工事延長  262m 

開削土工  1式  電線共同溝工  1式  舗装工（歩車道） 1式  

 

 

【西出高松前池線】工事延長  307m 

開削土工  1式  電線共同溝工  1式  舗装工（歩車道） 1式  

 

 

 

 

 

 

設計変更の理由  

令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に伴う特例措置に係る契約変更のた

め。 



 


