
 

 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

鎌ヶ谷川2号調整池整備工事 

 

設計変更後の工事概要 

   調整池整備工：土工 １式、構造物工 １式、付帯工 １式 

          管理用道路工 １式、構造物撤去工 １式 

          仮設工 １式 

〈設計変更の理由〉 

１．土砂等運搬・処分において、当初は別工事への流用を想定し仮置場までの運搬を計上してい

たが、別工事での残土受入が難しくなり、新たな受入先もなく淡河環境センターへ搬出する

ことから残土処分が増工となる。  

 

２．現地調査の結果、工事掘削影響範囲に雑木が多数あり、準備工において伐採抜根及び運搬処

分が増工となる。  

 

３．交通管理工において、関係機関協議の結果、工事現場までの道幅が狭く、地元車両も頻繁に

往来することから工事車両との適切な離合が出来るよう交通誘導警備員を配置することと

なり交通誘導警備員が増工となる。 

 

４．その他工種数量の増減は現地精査及び照査の結果による。 

 


