
工事変更契約の内容 2022E1-039

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月26日・変更契約日

神戸港水門・陸閘等遠隔操作化・監視設備工事（その５）

神戸市東灘区深江浜町１他・場 所

電気通信・工 種

・内 容

令和4年10月6日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

149,160,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-24,024,000円変更額

125,136,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通１１番

西日本電信電話（株）

兵庫支店

兵庫支店長 樋口 浩子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


