
 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名 神戸港西部地区港湾施設改修及び整備工事（その３） 

【工事概要】 

 当初                  

消波工    1 式           

物揚場整備工 1 式          

 変更後 

消波工    1 式   

物揚場整備工 1 式 

 

 

契約変更の理由 

 

①  地元調整の結果、物揚場施設において水道施設の整備、安全施設の整備（フェンス、

転落防止柵）、管理施設（門扉）が増工となった。 

 

②  工事の完了に伴い海図を修正する必要があるため、水路測量を行った。 

 

③ その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 




