
工事変更契約の内容 2022E5-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月24日・変更契約日

中神戸地区（東川崎）道路嵩上げ他工事

神戸市中央区東川崎町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年7月15日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

163,186,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,153,700円変更額

166,339,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野中町２－１７－１０

（株）ＫＳＫ

代表取締役 竹内 浩太郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


