
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 甲栄台1丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ更生工 φ300mm L=20.32m 

          φ350mm L=460.40m 

  ・マンホール工 1式 

  ・取付管撤去工 1式  

  ・付帯工 1式  

契約変更の理由 

１. 事前調査の結果、前処理工及びマンホール工が増工となる。 

２．警察との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。 

３．神戸電鉄との協議の結果、列車監視員が増工となる。 

４．現地精査の結果、各工種の数量に若干の増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


