
工事変更契約の内容 2022D1-139

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月24日・変更契約日

長田箕谷線（妙法寺）他１線道路防災対策工事

神戸市須磨区妙法寺字岩山地先他・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年12月6日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

52,950,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,125,200円変更額

50,825,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


