
 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 新生田川住宅１４・１５号棟照明設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．機器撤去の増工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 

１．使用されていない 14、15 号棟屋上アンテナマストを撤去することにより、安全性

などが向上するため。 

 


