
工事変更契約の内容 2022D1-181

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月27日・変更契約日

落合環状線歩道拡幅工事

神戸市須磨区中落合２丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月28日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,444,520円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-864,820円変更額

22,579,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区住吉東町３－６－２

（有）ダイエイ住建

代表取締役 大江 行一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


