
契約変更理由書 

 

神戸市 

 工  事  名 妙法寺川（車地区）改修工事 その９ 

 工事概要 

 （当初） 施工延長L=54ｍ 

  土工  一式、 護岸工（ブロック積） 一式 

  仮設工 一式  擁壁工（ブロック積） 一式 

 （変更） 施工延長L=54ｍ 

  土工  一式、 護岸工（ブロック積） 一式 

  仮設工 一式   

 

 

 契約変更の理由 

  ・地元調整の結果、当初予定していた擁壁工（ブロック積）は次年度以降の工区と合わせて施

工することとなったため、擁壁工（ブロック積）が減工となる。 

  ・地元調整の結果、近接する農地および周辺道路の利用者の安全を確保するため、交通誘導員

の人数が増工となる。 

 ・工事用道路工について、次年度以降も同様の工事用道路工を整備する必要があるため、これを

考慮し、覆工板を用いた桟橋形式の工事用道路工へ変更した。これにより仮設工が増工とな

る。 

 ・護岸構造の見直しを行った結果、護岸工（ブロック積）の数量に増減が生じる。 

 ・その他、現地精査により数量に増減が生じる。 

 

  

（公表様式第６号） 


