
工事変更契約の内容 2022D1-046

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月27日・変更契約日

三宮北交差点改良工事

神戸市中央区布引町４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年7月7日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

226,649,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,764,600円変更額

248,414,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬６９６番地４７

（株）春名工務店

代表取締役 山田 繁男

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


