
工事変更契約の内容 2022D1-167

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月18日・変更契約日

神戸三木線（西盛口）排水路整備工事

神戸市西区押部谷町西盛・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月7日から令和5年8月7日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,930,160円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-46,002円変更額

11,884,158円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鹿の子台北町７丁目１３番１９号

高山建工

代表 高山 正植

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


