
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 離宮西町法面防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

 

法面工 A=3,292m2  撤去工 1 式 

 

設計変更の理由 

 

① 南工区において、下草刈り後、現地の地形状況によって鉄筋挿入工の施工位置を調整し、

位置出しを行った結果、鉄筋挿入工の本数追加が必要であり、増工となる。 

 

② 当現場と近隣マンションの取り合い部において、将来の維持管理を勘案して、管理用通路

等を整備する必要が生じたため、これらにかかる費用が増工となる。 

 

③ その他、現地実測結果に基づく施工数量の増減がある。 

（公表様式第６号） 


