
工事変更契約の内容 2020D1-179

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月20日・変更契約日

生田川右岸線道路改良工事

神戸市中央区小野浜町～小野柄通１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月27日から令和5年7月21日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

640,433,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

38,346,000円変更額

678,779,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第６回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


