
工事変更契約の内容 2022D1-152

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月25日・変更契約日

兵庫津の道歩行者系案内サイン設置工事

神戸市兵庫区駅南通5丁目他・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和5年1月17日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,602,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,380,500円変更額

29,221,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４丁目９－１７－１０１

神戸道路産業（株）

代表取締役 矢野 傅久

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


