
工事変更契約の内容 2022E1-034

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月18日・変更契約日

摩耶ＣＦＳ－２号上屋受変電設備更新工事

神戸市灘区摩耶埠頭１－３・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和4年10月27日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,709,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,254,000円変更額

22,963,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区松風町５丁目１番１７号 クレドール須磨２

（株）テクノトライ

代表取締役 原田 哲郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


