
 

契 約 変 更 理 由 書 

 

 

神戸市 

工事名 長田区役所外壁改修他工事 

契約変更内容 

 

①外壁改修工事の精算 

②防水仕様の変更 

③塗装仕様の変更 

④市章サイン改修内容の変更 

⑤その他軽微な変更 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

① 現地詳細調査の結果、外壁改修の数量に変更が生じたため。 

② 施設管理者との協議の結果、工事に伴う騒音・振動を最小限におさえる必要が生じ、

防水改修の納まりを変更したため。 

③ 現地詳細調査の結果、外壁の漏水が確認された箇所について、塗装仕様を変更する

必要が生じたため。 

④ 現場詳細調査の結果、市章サインが著しく劣化しており、改修する必要が生じたた

め。 

⑤ 現場詳細検討の結果、不要となった項目のとりやめ。 

 

 

 

 

 


