
工事変更契約の内容 2022A3-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月1日・変更契約日

磯上住宅外壁改修他工事

神戸市中央区八幡通３丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年12月22日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

129,310,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

407,000円変更額

129,717,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区篠原本町４－５－２２

山陽建材工事（株）

代表取締役 中村 彦士

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


