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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 磯上住宅外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１． 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額  

（交通誘導員配置期間延長含む） 

  （令和 5 年 8 月 18 日から令和 5 年 9 月 29 日に変更・延期日数 42 日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

１． 工事範囲である専用使用部分ﾊﾞﾙｺﾆｰの個人所有物の整理、処分及び 

外壁下地補修数量が当初より大幅に増大し、その対応に日数を要した為 

 

 

 

 

 

 


