
工事変更契約の内容 2023E1-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月24日・変更契約日

摩耶コンテナバース労休所便所改修工事

神戸市灘区摩耶埠頭・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年4月28日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,207,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

561,000円変更額

12,768,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８

（有）光洋重工

代表取締役 石塚 昌良

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


