
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 上与市橋架設工事に伴う汚水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ工（布設替）  仮管φ200㎜       L＝12.70  ｍ 

                 K1φ250㎜        L＝75.64  ｍ 

     ・管きょ工（撤去）   K1φ250mm・K3φ200㎜   L＝63.24  ｍ 

・マンホール工                         １式 

・付帯工                      １式 

      ・仮設工                      １式 

契約変更の理由 

１． 管きょ工（布設替）K1φ250mmの減工 

管きょ工（布設替）K1φ250mm の一部は、道路事業の「上与市橋他一橋架設工事」に

おいて橋梁下部工を施工したのちに施工する必要があったが、西部建設との工程調整

の結果、下部工施工時期が大きく遅れることが判明したため、仮管布設工に変更した。

よって減工となる。 

 

２． 管きょ工（布設替）仮管φ200mmの増工 

上記１の理由により増工となる。 

 

３．仮設工の増工 

警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増加したため、増工となる。 

 

４．その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


