
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 摩耶 CFS-2 上屋受変電設備更新工事 

契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

１．ＵＡＳ設置位置変更 

２．地中埋設配管新設の追加  

 

 

（設計変更） 

 １．原設計では、関西電力送配電ＬＢＴの裏面に設置することを想定していたが、関西電力送配電

およびＮＴＴと協議を行ったところ、当該位置には両社の埋設配管が敷設されていることがわか

ったため位置を変更する。  

 ２．原設計では、既設地中埋設予備配管に新しい引込ケーブルを敷設することとしていたが、通線

しようとしたところ、既設地中埋設予備配管が破損や木の根の侵入により使用できない箇所が

あることがわかったため、当該部分について地中埋設配管の新設を追加する。 

(公表様式第６号） 


