
工事変更契約の内容 2022C2-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月23日・変更契約日

鈴蘭台駅北地区 宅地造成工事用進入路整備工事

神戸市北区鈴蘭台北町１、２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年11月16日から令和5年8月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

59,517,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,851,400円変更額

71,369,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役 神前 友隆

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


