
工事変更契約の内容 2022D1-158

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月12日・変更契約日

電線共同溝道路横断管整備工事

神戸市須磨区行幸町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月1日から令和5年9月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,598,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,469,100円変更額

24,068,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３

玉津第一建設

代表 大村 健一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


