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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 日吉第二住宅外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁改修工事及び防水・塗装改修工事の精算 

 

 ２ 現場安全対策の追加 

 

 ３ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁及び屋根の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

 

 ２ 工事着手にあたり、鉄道事業者と協議の結果、足場組立解体作業において列車

運行への現場安全対策が必要となったため 

 

 ３ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


