
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 垂水小学校東校舎解体撤去他工事（第 2回設計変更） 

契約変更後の工事概要 

（建築） 

1. 内装改修に伴う仕様の変更 

2. 設備工事の追加に伴う内装工事の追加 

3. 既製品家具設置工事の追加 

4. 石綿含有建材撤去箇所（外壁面）の追加と足場仕様の変更 

5. その他軽微な変更 

 

（電気） 

1. 空調用手元開閉器盤、配管配線追加 

2. 温水器用コンセント、配管配線追加 

3. 既設カメラ、モニタの移設追加 

4. 照明の追加 

5. 感知器の追加設備機器の数量変更 

 

（機械） 

1. アスベスト除去工事数量変更 

 

契約変更の理由 

（建築） 

1. 施設管理者との協議の結果、施工工程の圧縮の為、仕様変更が必要となった。 

2. 設備工事の追加工事が必要となったため。 

3. 施設管理者との協議の結果、既製品家具設置工事の追加が必要となった。 

4. アスベスト事前調査結果により、当初想定外の範囲から石綿含有建材が判明したため、撤去

工事を追加する必要が生じた。 

5. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することで、安全性、利便性、耐久性が向

上するため。 

 

（電気） 

1. 機械工事で設置する空調機の台数が増えたため、手元開閉器盤と配管配線を追加する。 

2. 機械工事で温水器の設置が追加となったため、コンセントと配管配線を追加する。 

3. 通級指導室の運営に必要であるため、東校舎から北校舎に移設する。 

4. 建築工事にて更衣室用のパーティションを設置するため、LED を追加する。 

5. 建築工事にて風除室を設置する際、感知器の追加が必要と判明したため。 

 

（機械） 

1. アスベスト事前調査結果による。 

（公表様式第 6 号） 


