
工事変更契約の内容 2023A2-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月7日・変更契約日

湊小学校職員室他改修工事

神戸市中央区東川崎町１丁目４－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年5月26日から令和5年9月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,150,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,662,000円変更額

31,812,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区下沢通８‐４‐１１

シンエスタ（株）

代表取締役 中村 崇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


