
工事変更契約の内容 2022E7-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月4日・変更契約日

神戸空港基本施設他整備工事

神戸市中央区神戸空港・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年5月25日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,733,600,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

47,599,200円変更額

1,781,199,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市北区西天満１－２－５

大林道路・神組特定建設工事共同企業体

代表者 大林道路（株） 大阪支店

専務執行役員支店長 小原 信也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


