
⑤

天井点検口の増

① 現場詳細調査及び施設管理者との協議により、断熱材の充てんが必要となった

⑥

・現地詳細調査の結果、一部既設配管の流用が可能であったため。
・施設管理者より、アラーム盤の取止めの要望があり全体構成を見直す必要があったた
め。
・施設管理者より、空調機追加の要望があったため、空調機追加に伴う電源工事が必要で
あったため。
・天井解体に伴い、照明器具の撤去が必要となり、既設機器の老朽化により更新が妥当と
判断したため。

⑥ 電気設備工事の変更

④
現場詳細調査の結果、仕様等の変更をすることにより、安全性、利便性、耐久性が向上す
るもの

　契約変更後の設計概要

①

④

　契約変更の理由

② 廊下改修の増

その他仕様・寸法等の変更

断熱材充填の増

③

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 有馬出張所待機室個室化他改修工事

神戸市　

（公表様式第６号）　

・施設所管課から要望があり、施設利用者が快適に過ごせるように、更衣室に空調機1台
追加する。（増額変更）
・ 設計段階では、1階トイレを男性専用トイレから男女共用トイレへの変更を想定していた
が、工事着工前に、既設同様、男性専用トイレとするよう施設所管課から要望があったた
め、小便器1据を追加する。（増額変更）

機械設備工事の変更

現場詳細調査及び施設管理者との協議により、廊下の劣化損傷が著しかったため改修が
必要となった

②

③

⑤

現場での設備との調整の結果、天井点検口の増設が必要となった
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