
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場 濃縮棟脱臭設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

  本工事は、濃縮棟施設の整備及び脱臭設備の設置を行うものである。 

 

  ・濃縮棟脱臭機械設備工     １式 

  ・濃縮棟脱臭電気設備工     １式  

・濃縮棟整備工         １式 

 

設計変更にて、下記の変更を行う。 

（１）消化槽脱臭ファン機械設備及び電気設備の残置 

（２）濃縮棟電気設備工において、生物脱臭装置室内照明設備等の配管配線工事を追加 

する。 

（３）濃縮棟整備工において、経費補正率を変更する。 

契約変更の理由 

本工事において、以下の理由により変更を行う。 

（１）脱臭対象である関連設備の改築検討状況に対応するため。 

（２）本工事にて設置する生物脱臭装置機器付近に、照明設備等の配管配線が埋設されて

いたことが判明したので迂回が必要となり、新たなルートで当該照明設備等の配管配

線を新設追加し、各建築付帯電気設備の復旧を行う必要が生じたため。 

（３）休日取得状況に基づき、経費補正率の区分を「4週 8休以上」から「4週 6休以上 

  7休未満」に変更するため。 

 

（公表様式第６号） 


