
工事変更契約の内容 2022C4-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月20日・変更契約日

御幸通５丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市中央区御幸通５丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年12月14日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

171,248,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,749,400円変更額

179,997,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区雲井通４－１－３

（株）山田工務店

代表取締役社長 有川 一生

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


